
5032.20 Einwohnergemeinde Lengnau, 2543 Lengnau
Erweiterung Schul- und Sportanlage Dorf - Projekt 2016
Kostenübersicht nach Vergaben 20.02.2019

 

BKP Bezeichnung  Vergabe 

1 Vorbereitungsarbeiten
101 Bestandesaufnahmen 6'500.00 6'500.00
102 Baugrunduntersuchungen/ Geologe 10'000.00 8'499.70
105 Rissprotokolle 5'000.00 11'000.00

105.1 Erschütterungsüberwachung 14'000.00 12'342.40
105.2 Überwachungsmessungen 0.00 4'308.00
105.3 Grundwasserüberwachung 0.00 9'736.10

136 Kosten für Energie, Wasser und dgl. 36'000.00 36'000.00

179 Winterbaumassnahmen 11'000.00 11'000.00

196 Geometer 7'500.00 7'500.00

197 Generalplaner 72'000.00 72'000.00

2 Gebäude
201 Baugrubenaushub 1'300'000.00 1'659'363.10

. 112 Abbrüche (exkl. Altlasten) 24'000.00

. 132 Zufahrten, Plätze 10'500.00

. 172 Baugrubenabschlüsse (Spundwände) 382'500.00

. 176 Wasserhaltung 77'500.00

. 177 Baugrundverbesserungen 119'500.00

. 201 Baugrubenaushub 686'000.00
211 Baumeisterarbeiten 3'204'000.00 3'159'000.00 3'142'684.80

45'000.00
-180'000.00

211.9 Weisse Wanne 180'000.00 0.00 171'364.50
211.7 Kernbohrungen 17'000.00 15'487.55
213.2 Stahlkonstruktion 550'000.00 590'182.80
215.1 Gerüste 63'000.00 103'591.60

215 Fassadenbau 711'000.00 709'346.65
. 221.4 Fenster aus Aluminium 445'000.00

-25'000.00
. 221.6 Aussentüren (Fronten) 151'000.00

-40'000.00
. 228.5 fixe Beschattung mittels Lamellen 140'000.00
. 228.2 Lamellenstoren 10'000.00
. 228.4 Blendschutz 30'000.00

221.6 Aussentüren (Tore aus Metall) 40'000.00 0.00 39'120.85
224.1 Flachdach, inkl. Spenglerarbeiten 696'000.00 646'588.20

. 224.1 Flachdach, inkl. Spengler 520'500.00

. 223 Blitzschutz 70'000.00

. 224.3 Glaseinbauten in Flachdächer 98'000.00

. 224.9 Flachdachausstieg 7'500.00
225.1 Fugendichtungen 13'000.00 13'000.00

225.2 Spezielle Dämmungen 15'500.00 15'500.00

226.2 Verputzte Aussenwärmedämmung 363'500.00 458'500.00 211'130.25
-50'000.00
-45'000.00

230 Elektroinstallationen 402'800.00 395'409.40
. 230 Elektroinstallationen 310'600.00
. 235.1 WLAN- Anlage 6'000.00
. 236 Multimedia/ Tel./ TV 44'000.00
. 236.8 Schliesskonzept 12'500.00
. 443 Elektroanlagen 29'700.00

233 Leuchten und Lampen 154'800.00 155'656.40
. 233 Leuchten und Lampen 138'000.00
. 443 Elektroanlagen 16'800.00

235.3 Uhrenanlage 24'000.00 14'827.20
. 235.3 Uhrenanlage 11'000.00
. 235.4 Matchuhr 13'000.00

235.6 Akustikanlagen 31'000.00 31'000.00

240 Heizungsanlagen 562'000.00 538'542.40
. 240 Heizungsanlagen 308'000.00
. 257 Solaranlage 254'000.00

244 Lüftungsanlagen 569'500.00 520'444.70
250 Sanitärinstallationen 537'500.00 405'000.00

. 250 Sanitärinstallationen 531'000.00

. 254 Kanalisationsleitungen 6'500.00
258.2 Kücheneinrichtungen/ Officeanlage 42'000.00 36'054.50
258.3 Rolladen Office 0.00 1'525.50

261 Aufzüge 42'000.00 35'002.50
271 Verputzarbeiten (innere) 23'000.00 12'546.60

272.0 Äussere und innere Glasabschlüsse in Metall 125'000.00 60'000.00 162'183.30
40'000.00
25'000.00

Alle Zahlen netto inkl. MWSt.

 KV Bauprojekt, 19.01.2016 



272.1 Geräteraumtore 24'000.00 19'986.25
272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten 84'000.00 44'000.00 72'266.90

40'000.00
273 Innentüren aus Holz 69'000.00 80'546.85

273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 93'000.00 113'370.70
. 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 60'000.00
. 273.1 Wandschänke, Gestelle und dgl. 33'000.00

273.4 Brandschutz- Flügeltore 0.00 18'716.10
273.5 Anlieferungstor Halle 0.00 21'015.95

274 Spezialverglasungen (innere) 79'000.00 159'000.00 70'303.75
-40'000.00
-40'000.00

275 Schliessanlage 120'600.00 113'341.35
277.3 WC-Trennwände 12'000.00 11'799.90
277.4 Gitterabschlüsse 6'000.00 4'686.25

281 Unterlagsböden 112'500.00 90'628.15
281.1 Fugenlose Bodenbeläge PU 154'000.00 178'394.05
281.2 Schmutzschleusen 51'000.00 39'462.05
281.3 Turnhallenbodenbeläge 226'000.00 260'412.55
282.4 Wandbeläge Plattenarbeiten 127'000.00 131'475.35
282.5 Wandverkleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen 210'000.00 250'000.00 263'329.05

-40'000.00
283.1 Deckenverkleidungen aus Metall; Platten 90'000.00 75'300.80
283.2 Deckenverkleidungen aus Gips 40'000.00 0.00 46'057.55
283.4 Wand- u. Deckenbekleidungen Einfahrt 50'000.00 0.00 50'011.55
285.1 Innere Malerarbeiten 45'500.00 58'000.00

286 Bauaustrocknung 0.00 10'000.00

287 Baureinigung 20'300.00 20'300.00

. 287 Baureinigung 18'300.00

. 487 Baureinigung 2'000.00
287.1 Kanal- und Rohrreinigung 5'000.00 5'000.00

289 Uebriges (Reserven) 0.00 50'000.00

291 Architektur Expertenbegleitung 0.00 27'000.00
296 Geometer 4'000.00 4'000.00

296.2 Bibliotheksplanung 0.00 1'620.00
297 Generalplaner 1'207'000.00 1'207'000.00

4 Umgebung
421 Gärtnerarbeiten 174'000.00 174'000.00

422 Einfriedungen 28'000.00 28'000.00

423 Ausstattungen, Geräte 55'500.00 55'500.00

463 Oberbau 316'000.00 316'000.00

496 Geometer 3'000.00 3'000.00

496.5 Landschaftsarchitekt 12'000.00 8'926.20
497 Generalplaner 73'000.00 73'000.00

5 Baunebenkosten
511 Bewilligungen 30'000.00 28'000.00

. Baugespann 1'150.00
512 Kanalisation 137'000.00 83'805.70

512.1 Elektrizität 25'000.00 54'173.10
512.2 Übermittlung 3'000.00 3'000.00

512.4 Wasser 105'000.00 125'405.90
521 Muster 5'000.00 5'000.00

524 Vervielfältigungen, Plankopien 80'000.00 80'000.00
525 Dokumentation 5'000.00 5'000.00
531 Bauzeitversicherungen 12'000.00 12'000.00

532 Bauherrenhaftpflichtversicherung 5'000.00 5'000.00

532.1 Bauwesenversicherung 8'000.00 8'000.00

561 Bewachung durch Dritte 8'000.00 8'000.00

563 Miete von fremdem Grund 5'000.00 5'000.00

566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 12'000.00 12'000.00

567 Anwaltskosten, Gerichtskosten 10'000.00 37'154.65
568 Baureklame 10'000.00 10'000.00

9 Ausstattung
930 Sportgeräte 75'000.00 100'000.00 72'878.05

930.1 Kleinmaterial und Gitterabschlüsse 25'000.00 25'000.00

932 Hubfaltwand 180'000.00 155'226.95
941 Beschriftungen 10'000.00 10'000.00

951 Möblierung Bibliothek 0.00 87'963.95
997 Generalplaner 10'000.00 10'000.00

Total inkl. MwSt. 13'900'000.00 14'350'648.60

Differenz KV zu Vergaben 450'648.60


